

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Sprint
559	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Nova	Média	Preparar deploy em homologação		30/04/2026 15:24 h	
558	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Nova	Média	Criar scripts SQL oficiais		30/04/2026 15:23 h	
557	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Nova	Média	Documentar no Swagger		30/04/2026 15:23 h	
556	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Nova	Média	Padronizar erro		30/04/2026 15:23 h	
555	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Nova	Média	Criar DTOs		30/04/2026 15:22 h	
554	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Nova	Média	Comparar API nova x endpoint antigo		30/04/2026 15:22 h	
552	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Pronta para homologação	Média	Definição da classe de dominio de processo	Eduardo Ribeiro	30/04/2026 15:21 h	
551	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Pronta para homologação	Média	projeto Spring Boot	Eduardo Ribeiro	30/04/2026 12:44 h	
550	jusds-integration-api	Nova funcionalidade	Pronta para homologação	Média	Criação/População do banco administrativo com os dados mínimos	Eduardo Ribeiro	29/04/2026 14:07 h	